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Insinöörityö on toteutettu Consti Talotekniikka Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyössä tut-
kittiin Consti Talotekniikka Oy:n tarjouslaskentaohjelmiston vaihtoprosessia. Ohjelmisto
vaihdettiin Visman L7:sta Mercuksen Broker Estimateen. Ohjelmiston vaihtoon liittyviä vai-
heita ja haasteita kartoitettiin, ja näiden pohjalta uusi ohjelmisto saatettiin käyttöön.
Työssä tutkittiin ohjelmiston ominaisuuksia sekä niiden muokattavuutta. Tutkimusten ja
Constin toiveiden mukaan, ohjelmistoa kehitettiin yrityksen käyttöön sopivammaksi.
Työssä kehitettiin työkaluja ohjelmiston sujuvampaan ja nopeampaan käyttöön.
Luotettava ja huolellisesti tehty tarjouslaskenta on yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeä
prosessi. Luotettavuuden varmistamiseksi uudet tarjouslaskelmat tarkastettiin hintaerojen
varalta, vertailemalla laskentoja vanhan ohjelmiston kanssa.
Insinöörityössä todettiin uusi ohjelmisto käyttöönotto kelpoiseksi ja tehokkaaksi. Ohjelmis-
tolla tehdyt laskelmat todettiin luotettaviksi ja prosessi sujuvaksi. Tarjouslaskennan tehos-
tamiseksi työssä suunniteltiin uusia raporttipohjia, sekä loppusivuja muokattiin. Henkilöstön
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This study was commissioned by Consti Talotekniikka Oy. The study examines Consti Ta-
lotekniikka Oy’s change of offer calculation software. Software was changed from Vismas
L7 to Mercus’s Broker Estimate. Stages and challenges of the software change were
mapped and on this basis software was brought to use.
The study examines software’s features and their formability. Based on the examination
and wishes of Consti, the software was developed to better meet the needs of the com-
pany. In the study tools for software’s smoother and faster use were developed.
Reliable and carefully executed offer calculation is crucial to the company’s business. To
ensure reliable calculations, new offer calculations were checked for price differences by
comparing calculations with old software.
The study found new software to be viable for use and effective. Calculations made by the
software were found reliable and the process proficient. In the study, new report bases
were created and fullcost page was modified to enhance offer calculation. New manual
was designed to assist personnel, which will stay for use inside the company.
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Liite 1. Broker Site Manager - Käyttöohje
11 Johdanto
Tarjouslaskenta on jokaiselle urakointiyritykselle elintärkeä taito. Tarjouslaskenta on ai-
kaa vievää ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Kokemuksen ja teknisen tietotaidon lisäksi
tarjouslaskennassa on hallittava kaupallisten ja teknisten asiakirjojen tulkinta. Jätetyistä
tarjouksista ei aina päästä neuvotteluihin, ja urakka voi päätyä kilpailijan tehtäväksi.
Tarjouslaskentaan voi kulua työaikaa päivistä jopa pariin viikkoon. Koska tarjouslaskenta
on aikaa vievää työtä, pyritään laskentaprosessia jatkuvasti tehostamaan. Opinnäyte-
työn tarkoitus on kehittää Consti Talotekniikan tarjouslaskentaprosessia. Suurin muutos
on tarjouslaskentaohjelmiston vaihtaminen Visman L7-ohjelmistosta, Mercuksen Broker
Estimate -ohjelmistoon.
Työn aikana ohjelmisto on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman sujuvasti. Työssä
suunnitellaan ohjelmiston muokkaamista yrityksen käyttöön sopivaksi. Henkilöstön kou-
lutukseen ja avustamiseen suunnitellaan työkaluja, kuten käyttöohjeita. Konkreettisina
tuloksina ovat raporttipohjien ja loppusivujen kehittäminen sekä käyttöohjeiden luonti.
Laskentaohjelmalla tehtyjen laskelmien luotettavuus on myös tarkistettava. Luotettavuu-
den varmistamiseksi työssä suoritetaan vertailulaskenta uuden sekä vanhan laskenta-
ohjelmiston välillä. Ohjelmiston ominaisuuksista huomiota kiinnitetään erityisesti raport-
tien kehittämiseen. Raporttien tulee olla selkeät, informatiiviset ja virheettömät.
Pienten kohteiden sekä lisä- ja muutostöiden laskentaan pyritään saamaan helpotusta
ja laskentaa nopeuttaa. Myös tässä tapauksessa suurin muutos on ohjelmiston vaihta-
minen. Uuteen ohjelmistoon suunnitellaan lisä- ja muutostöiden laskentaan soveltuvia
raporttipohjia. Raporttipohjiin on tarkoitus liittää valmis tarjouskirje.
Consti Talotekniikka
Consti Talotekniikka Oy on osa Consti Yhtiöt Oyj:tä. Consti Yhtiöt Oyj on suomalainen
pörssiyhtiö, joka on erikoistunut korjausrakentamiseen. Yhtiö on perustettu vuonna 2008
ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingin Lassilassa. Työntekijöitä yhtiöllä on yhteensä yli
900. [4.]
2Consti Talotekniikka tarjoaa palveluita talotekniikan järjestelmiin. Palveluita tuotetaan
LVIS-, paloturvallisuus- ja automaatiojärjestelmiin. Yritys tuottaa myös huollon ja ylläpi-
don palveluita, sekä joitain uudisrakentamisen palveluita. Asiakaskunta koostuu julki-
sista hankkijoista, kiinteistösijoitusyhtiöistä, yrityksistä ja teollisuuden toimijoista. [4.]
Consti Yhtiöt Oyj emoyhtiö sisältää Consti Talotekniikan lisäksi myös Consti Julkisivut ja
Consti Korjausurakointi Oy:t. Nämä tytäryhtiöt pitävät lisäksi sisällään pienempiä yksikkö
kokonaisuuksia. Tytäryhtiöt toimivat myös useammalla paikkakunnalla. [5.]
2 Tarjouslaskenta
Tarjouslaskenta on tärkeä osa-alue jokaiselle sähköistysalalla toimivalle yritykselle. Jotta
yritys voi tehdä voittoa urakoista, on urakka voitettava itselle hoidettavaksi hintaan, jolla
voittoa voidaan tehdä. Hyvin tehdyllä tarjouslaskennalla laskenta voidaan tehdä jopa
prosentin tarkkuudella.
2.1 Tarjouspyynnön arviointi
Tarjouslaskentaprosessi alkaa aina tarjouksen saapumisesta yritykselle. Tarjouspyyn-
nöstä arvioidaan aluksi tarjouskyselyn lähettäjää ja aikaisempia sopimussuhteita. Jos
asiakas on ennestään tuttu tai mahdollinen tuleva suurasiakas, kannattaa tarjoukseen
suhtautua erityisen vakavasti. [3, s. 18.]
Asiakkaan arvioinnin jälkeen tarkistetaan, onko yrityksellä työmaan ajaksi riittävästi
asentajia, projektinvetäjiä ja osaamista. Jos hanke viivästyy ja joudutaan käyttämään
urakassa paljon vuokra työmiehiä, voi työkustannukset kasvaa kymmeniä prosentteja.
Tarkistetaan myös, onko asentajilla ja projektinvetäjillä tarvittava osaaminen kyseisestä
kohteesta. Uuden kohteen opetteleminen vaatii enemmän aikaa ja mahdollisesti työnte-
kijöitä. Tämä on kuitenkin investointia tulevaan, sillä opittuja taitoja voidaan käyttää hyö-
dyksi seuraavaan urakan aikana. [3, s. 18.]
Arviointivaiheen lopuksi päätetään vielä tarjouspostit. Nämä ovat kokonaisuudet, joihin
työ- ja tarvikemäärät lasketaan. Tarjouspyynnössä voi olla määritelty osahintoja, jotka
tilaaja haluaa. Osahintoja voivat olla esimerkiksi johtotiet, valaisimet ja keskukset. Työn
3ja tarjouksen selkeyttämiseksi on massat hyvä kerätä S2010-nimikkeistön mukaisiin ka-
tegorioihin. Massat ovat tarvittavan työn ja materiaalin määriä, jotka lasketaan perintei-
sesti tasokuvista käsin. Kuvassa 1 on esitelty esimerkki S2010-nimikkeistön mukaisista
positioista.
Kuva 1. Esimerkki S2010-nimikkeistön mukaisista tarjousposteista Broker Estimate -ohjelmis-
tossa.
2.2 Työn kustannusten arviointi
Työ- ja tarvikemäärien selvittäminen on suuritöisin ja erittäin tärkeä vaihe tarjouslasken-
nassa. Usein massoittelu suoritetaan kerros- tai huonekohtaisesti ja kerrotaan näiden
lukumäärällä. Massalaskennassa yksi virhe voi täten kertaantua. Tarkasti tasokuvista
massoittelu on aina aikaa vievää, mutta joskus välttämätöntä. Huolellisesti tehdyllä työllä
voidaan päästä parin prosentin laskentatarkkuuteen.
Sähköistysala on nykyään siirtymässä yhä enemmän ohjelmistoilla tehtävään massoit-
teluun. Nykyään voidaan erilaisilla CAD-ohjelmistoilla massoittaa ainakin osa kohteesta,
vaikka kaikkia suunnitelmia ei olisi käytettävissä. Pullonkaulaksi muodostuu usein yh-
teensopivuusongelmat. Jos suunnitelmat on tehty MagiCad-ohjelmistolla, mutta omassa
yrityksessä käytetään Solidworks Electricalia, ei massoja välttämättä saada nätisti tulos-
tettua. Tällöin on syytä pohtia, onko massoittelu parempi tehdä käsin. Tulevaisuudessa
on todennäköistä, että massalistojen antaminen tarjouslaskentaan yleistyy. Massalis-
toilla tarkoitetaan suunnittelijan tekemää listausta kohteen materiaaleista.
4Kun kaikki asiakirjat on käyty läpi ja massoiteltu, voidaan tiedot syöttää tarjouslaskenta-
ohjelmistoon. Materiaalit ja työt jaotellaan eri positioihin työn selkeyttämiseksi. Massojen
syötön jälkeen siirrytään loppusivun tekemiseen.
Loppusivulla määritetään asentajien ja työnjohdon matkakuluja, telinevuokria, kopiokus-
tannuksia, aikatyötä ja hävikki. Kun loppusivu on täytetty, laskee ohjelmisto työ- ja ma-
teriaalihintakertoimet. Työkerroin ilmaisee sosiaalikustannusten vaikutuksen työn hin-
taan. Jos sosiaalikustannuksia ei oteta huomioon, ei palkkakustannuksia pysty laske-
maan oikein. Materiaalikerroin muuttuu pääasiallisesti hävikin ja pientarvikkeiden mu-
kaan. Kertoimien käyttö mahdollistaa näiden kulujen jakamisen tasaisesti jokaiselle po-
sitiolle ja nimikkeelle tarjouksessa. Näiden työvaiheiden jälkeen ohjelmisto laskee netto-
hinnan, jolla yritys voi työn tehdä.
3 Uuteen tarjouslaskentaohjelmistoon siirtyminen
3.1 Tarjouslaskenta Consti Talotekniikassa
Consti Talotekniikalla tarjouslaskentaa suorittavat erilliset tarjouslaskijat, täten projekti-
henkilöstöä ei tarvitse normaalisti käyttää tarjouslaskemisessa. Yrityksen tarjouslaskijat
kokoontuvat viikoittain palaveriin, jossa keskustellaan mitä kohteita otetaan laskettavaksi
ja missä vaiheessa nykyiset työt ovat.
Consti Talotekniikka käytti sähköurakoiden tarjouslaskennassa L7-ohjelmistoa. Opin-
näytetyön aikana talotekniikka puolen on tarkoitus siirtyä käyttämään pelkästään Broker
Estimatea. Opinnäytetyön tarkoitus on suunnitella ja seurata muutosprojektia. Jos muu-
toksella päästään toivottuihin tuloksiin, on mahdollista, että myös Palvelu-urakointi siir-
tyisi käyttämään ohjelmistoa. IV-urakoiden laskemisessa Broker Estimate on jo käy-
tössä.
Uuden tarjouskyselyn saapuessa, kirjataan se aina Salesforce-palveluun. Salesforce on
täysin pilvessä toimiva asiakassuhteiden hallinta työkalu. [8.] Uusi tarjouskysely merki-
tään järjestelmään aina mahdollisuudeksi. Tämän jälkeen kohdetta seurataan, josko se
otetaan laskentaan tai jätetään laskematta. Tarjouslaskentaprosessin edetessä merki-
tään, tarjottiinko urakka ja saatiinko urakka hoidettavaksi.
5Uutta kohdetta laskettaessa, tarjouslaskentaprosessi aloitetaan tarjouksen arvioinnilla.
Jos tarjouspyyntö päätetään ottaa palaverissa laskentaan, ottaa vapaa tarjouslaskija sen
vastuulleen. Tarjouspyynnöstä tehdään aluksi sopimuskatselmusmuistio. Muistiossa
käydään läpi kaupalliset ja tekniset asiakirjat. Asiakirjoista kirjataan ylös tärkeimmät koh-
dat, jotka vaikuttavat urakan kustannuksiin ja urakoitsijoiden välisiin töihin. Näitä ovat
muun muassa kohteen pinta-ala ja sijainti, hankintarajat, urakoitsijoiden väliset työt ja
kyseiseen urakkaan sisältyvät järjestelmät. Tarjouksessa voidaan esimerkiksi yleiskaa-
peloinnin johtotiet määrittää sähköurakoitsijan tehtäväksi, mutta kaapelointi jää eri ura-
koitsijan hoidettavaksi.
Sopimuskatselmusmuistion täyttämisen jälkeen aloitetaan urakan massoittelu. Sähkö-
pisteiden massoittelu suoritetaan tasokuvista laskemalla käsin. Lasketut pisteet sekä ku-
vat merkitään selkeästi, jotta laskennan edistymistä on helpompi seurata. Jos toinen tar-
jouslaskija jatkaa työtä, näkee hän suoraan, mihin vaiheeseen työ on jäänyt. Jos suun-
nittelijalta on mahdollista saada kuvat sähköisessä muodossa, voidaan osa massoitte-
lusta suorittaa suunnitteluohjelmistolla. Yrityksen tarjouslaskijoilla ei ole tällä hetkellä os-
tettuna lisenssejä erilliseen suunnitteluohjelmistoon. Tällöin sähköisistä kuvista saadaan
massat pyytämällä avustusta yrityksen sähkösuunnittelijaa.
Tarjouksen massoittelun jälkeen lasketut massat syötetään tarjouslaskentaohjelmistoon.
Tarjouslaskentaohjelmisto laskee tarvittavat työmäärät ja materiaalit massoista. Ohjel-
misto käyttää työnhinnoittelussa työehtosopimuksen mukaisia hintoja. Materiaalien hin-
nat saadaan erikseen ostettavista rekistereistä, joissa materiaaleille on eri tukkureiden
hinnat. Kun massat ovat syötetty tarjouslaskentaohjelmistoon, täytetään ohjelmiston lop-
pusivu. Loppusivulle määritetään sosiaalikuluja ja muita työmaankuluja. Tämän jälkeen
ohjelmisto laskee työ- ja materiaalikertoimet. Kertoimista kerrotaan tarkemmin luvussa
4.7.
Tarjouksen massoittelun ja loppusivun tekemisen eli työkustannusten arvioinnin jälkeen,
valmis laskenta käydään läpi tarjouksista vastaavien henkilöiden kanssa. Päättäjien
kanssa tarkistetaan tarjouslaskennan sisältö ja päällyspuolinen paikkansa pitävyys. Tä-
män jälkeen tarjoukseen määritellään kate, jolla työ on kannattavaa tehdä. Lopuksi tar-
jouksen ulkoasu huolitellaan ja tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot toimitetaan asiakkaalle.
Käynnissä olevissa projekteissa yritys joutuu laskemaan myös lisä- ja muutostöitä. Lisä-
ja muutostyöt ovat perinteisesti laskettu käsin. Materiaalien hinta saadaan tukkureilta ja
6työosuuden yksikköhinnat on yleensä haettu Sähköinfo Oy:n tekemästä Sähköurakan
yksikkökustannuksia -kirjasta. Kirja on tuotettu suurimpien tukkuliikkeiden, Sähkötekni-
set työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n kanssa yhteistyössä. Se on
laajalti käytössä sähköurakoitsijoiden keskuudessa. Kirja sisältää ”käyttösuosituksia” yk-
sikköhinnoille ja auttaa pienehköjen lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa. [1, s 3.]
3.2 Tarvekartoitus
Tarjouslaskentaohjelmiston vaihtamiseen liittyviä työvaiheita ja kehitettäviä alueita tar-
kasteltiin. Ohjelmiston vaihtamiseen liittyy riskejä, erityisesti jos tarjoukset lasketaan liian
pienellä hinnalla. Tällöin projektin toteutunut kate on todella vaikea saada yritykselle kan-
nattavaksi.
Yrityksen henkilöstö, joka tulee työskentelemään uuden ohjelmiston parissa, tulisi olla
koulutettuja ja osaavia ohjelmiston käyttöön. Yrityksen sähkötarjouslaskija on saanut
koulutuksen ohjelmiston käyttöön, mutta laajempaa koulutusta ei ole vielä pidetty. Osaa-
minen tulisi saattaa hyvälle tasolle, ennen varsinaisten tarjousten tekemistä ohjelmis-
tolla. Täten vältytään aluksi esiintyviä laskentavirheitä, joiden rahalliset vaikutukset voi
olla suuria. Samalla varmistuu tarjouslaskentaprosessin sujuva ja nopea eteneminen.
Koulutuksen järjestämiseen on työntekijöille pidetty koulutustilaisuuksia ohjelmistotoimit-
tajan toimesta. Jatkuva omien työntekijöiden kouluttaminen onkin tärkeää sujuvan las-
kennan kannalta. Ohjelmisto päivittyy jatkuvasti. Nopeampi ja parempia tapoja laskea ja
käyttää ohjelmistoa syntyy jatkuvasti, ja nämä on tärkeätä saada yrityksen käyttöön.
Opinnäytetyössä kirjoitettiin käyttöohje Broker Site Managerin käyttöön, sekä avataan
hieman Broker Estimaten käyttöä.
Broker Estimaten raporttien muuttamista yrityksen käyttöön optimoiduiksi tutkittiin. Ra-
porttien muuttaminen on aina työlästä, joten raportit tulisi saada kuntoon kerralla. Rapor-
tit on myös muokattu yrityksen käyttöön vuoden 2016 aikana. Yrityksen sisäiseen käyt-
töön on käytössä tarkempia raportteja kuin asiakkaille jaettavat raportit. Nämä raportit
sisältävät tarkat hintatiedot, kulut ja katteet. Asiakkaalle raportoidaan tyypillisesti vain
kokonaishinta. Tarjouskyselyssä voidaan vaatia järjestelmittäin eriteltyjä hintoja. Tällöin
positiot, joihin massoittelutyö tehdään, on hyvä määritellä valmiiksi pyydettyjen järjestel-
mien mukaan.
7Loppuraportin yhteyteen suunniteltiin myös automaattista tarjouskirjettä, joka sisältää
asiakkaan, kohteen ja tarjoajan tiedot. Tarjouskirjeellä mahdollistetaan nopeasti ja siis-
tisti tehty tarjous, erityisesti pieniin kohteisiin ja muutos- sekä lisätöihin. Suurempiin koh-
teisiin tarjouskirjeestä ei ole suurta hyötyä, koska laskentaan menevä aika on huomatta-
vasti suurempi.
Työmäärien arviointi on tarjouslaskennassa erityisen tärkeää. Pitkäaikaisella datan ke-
räämisellä voidaan haalia kattava, kokemukseen perustava tietokanta. Tämä on oleel-
lista tietoa tarjouslaskentaa ja työtä suunniteltaessa. [3, s. 25-26.] Datan keräyksestä ja
projektiseurannasta käytiin keskustelua asennuspäällikön ja yksikön päällikön kanssa.
Keskusteluissa selvitettiin, mitä tietoja on mielekästä tallentaa ja seurata tarjouslasken-
nassa.
Yksittäisten projektien työmäärien ja aikataulujen suunnitteluun suunniteltiin otettavaksi
käyttöön raporttipohja, joka pystyy keräämään työtehtävittäin tarvittavat henkilötyötunnit.
Tämän raportin avulla voidaan helpommin suunnitella työmaan yleisaikataulu. Yleinen
käytäntö on arvioida jokaisen työtehtävän työmäärä käsin, käyttämällä apuna sähköis-
tysalan ohjeellisia työnkestoja.
Tarjouslaskennassa työläin vaihe on sähköpisteiden massoitus. Nykyään osa työstä voi-
daan suorittaa tietokoneella laskemalla, jos kuvat on toimitettu laskijalle dwg-tiedosto-
muodossa. Ohjelmallista laskemista tulisi tulevaisuudessa käyttää enemmän. Sähkötieto
Ry:n julkaisemassa ST-kortti 13.80:ssa on annettu suositus määräluettelon liittäminen
sähkösuunnitteluun. [10.] Tässä on kuitenkin huomioitava virheiden mahdollisuus ja las-
kennan luotettavuus. Erityisesti kaapeleiden pituuksissa voi esiintyä suuria poikkeamia,
jotka vaikuttava oleellisesti urakan kustannuksiin. Tämä johtuu usein 3D-mallinnuksen
virheistä. Jos sähköpisteiden korko on asetettu väärin, tulee laskennassa heti metrin tai
kahden heitto. Kaapeliin lasketusta asennusvarasta on myös hyvä olla tietoinen. Sähkö-
pisteitä voi myös esiintyä päällekkäin tai niiden nimeäminen voi olla puutteellista. Tällöin
ohjelmistolla laskiessa voidaan saada liian pieniä tai suuria määriä tarvikkeita.
Suurin osa laskettavista kohteista joudutaan kuitenkin massoittelemaan käsin tasoku-
vista. Consti Talotekniikalla on käytössä tulostettavia Excel-pohjia massoittelua varten.
Pohjiin on kuitenkin mahdollista sisällyttää vain joitakin yleisiä massoittelun elementtejä.
Jokaisella laskijalla on myös omia pohjia, ja osa ei pidä niiden käytöstä lainkaan. Köm-
8pelöiden Excel-pohjien käytöstä tulisi siirtyä suoraan laskentaohjelmistoon massoitelta-
vaan ratkaisuun. Massoittelun tekeminen suoraan laskentaohjelmistoon nopeuttaa mas-
soittelutyötä ja vähentää tarvittavien papereiden määrää.
3.3 Vertailu muihin ohjelmistoihin
Consti Talotekniikka päätti vuoden 2017 alussa ottaa tarjouslaskennassa käyttöön Bro-
ker Estimate-ohjelmiston. Broker Estimate on yrityksen asennuspäällikölle ja osalle tar-
jouslaskijoista ennestään tuttu ohjelmisto. Omakohtaisten käyttökokemusten perusteella
Broker Estimate on todettu yrityksen käyttöön sopivammaksi, kuin aiemmin käytössä ol-
lut L7-ohjelmisto. Ohjelmiston hyviä ja huonoja puolia sekä sen eri ominaisuuksia tutkit-
tiin. Ohjelmistoja on vertailtu myös eri opinnäytetöissä. Henri Rankin opinnäytetyö ”Tar-
jouslaskennan uudistus” otettiin tähän opinnäytetyöhön avuksi ohjelmistojen vertailuun.
Henri Ranki on vertaillut vuonna 2013 tekemässään opinnäytetyössä ”Tarjouslaskennan
uudistus” neljää eri tarjouslaskentaohjelmistoa. Tarjouslaskentaohjelmistoja käytetään
LVIS-, sprinkleri- ja kylmäurakoiden laskentaan. Nämä ohjelmistot ovat Broker Estimate,
Ecom, Admicom ja Pajdatan tarjouslaskentaohjelmistot. Vertailun kohteiksi valikoitui las-












Ranki suosittelee opinnäytetyössään Lemminkäiselle Broker Estimate- ja Ecom-ohjel-
mistojen käyttöönottamista. Hän toteaa ohjelmistojen olevan erittäin lähellä toisiaan,
mutta toiminnot ja toimintamallit poikkeavat toisistaan. Broker Estimate kilpailee hyvillä
9ominaisuuksillaan erityisesti suuryritysten ostoslistalla. Ecom-ohjelmistoa Ranki suosit-
telee ennemmin pienille ja keskisuurille yrityksille.  [8, s 40.]
Tulevaisuudessa Broker Estimate jää historiaan, sillä tarjouslaskentaohjelmistoa tulee
siirtymään kokonaan pilvipalveluun. Ennen offline-käyttö on ollut lähes pakollinen omi-
naisuus ohjelmistoissa, jos työtä joudutaan suorittamaan kentällä. Suomen internet Inf-
rastruktuuri on kuitenkin kehittynyt todella kattavaksi ja muun muassa WLAN-yhteys löy-
tyy jo suuresta osasta junia. [4.] Näin ollen ohjelmistoa päästään suurella luotettavuu-
della käyttämään aina tarvittaessa. Samalla ohjelmisto päivittää tiedot pilvestä ja työ tal-
lentuu muiden käytettäväksi välittömästi. [2.]
Mercus tarjoaa tarjouslaskentaohjelmiston lisäksi palveluja projektitoiminnan-, myyntitoi-
minnan-, tarjoustoiminnan- sekä huollon- ja kunnossapidon ohjakseen. [7.] Tämän opin-
näytetyön aikana, eikä lähitulevaisuudessa Constilla ole tavoitteena siirtyä muihin ohjel-
mistoihin.
3.4 Uuden tarjouslaskennan tarkastus
Tarjousohjelmiston vaihtamisessa on erityisen tärkeätä saada uusien tarjousten hinnat
luotettaviksi. Tämän takia työssä tehtiin vertailua uuden ja vanhan tarjouslaskentaohjel-
miston välillä. Liikesalaisuuksien takia työssä ei käytetty oikean urakkakohteen hintoja,
eikä kohdetta nimetty. Laskelmat pidettiin kuitenkin vertailukelpoisina.
Vertailuun valittiin mahdollisimman tuore urakkakohde, jonka laskenta oli jo tehty. Vali-
tuksi kohteeksi sattui eräs pysäköintihalliurakka. Alkuperäinen laskelma oli tehty Visman
L7-urakkalaskentaohjelmistolla. Urakka oli laajuudeltaan yli miljoonan euron arvoinen.
Suuressa urakassa on todennäköistä löytää poikkeamia hinnassa.
Broker Estimate -ohjelmistoon luotiin kohdetta varten esimerkkiasiakas, jolle luotiin koh-
detta varten uusi tarjous. Tarjouksen positiot kopioitiin aiemmin lasketusta tarjouksesta
sellaisinaan. Kaikki tuotteet ja asennukset pyrittiin kopioimaan mahdollisimman identti-
sinä. Paria kohtaa lukuun ottamatta kaikki asennukset saatiin uuteen ohjelmistoon sel-
laisinaan.
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Uuteen ohjelmistoon syötettäessä massoja huomattiin heti, että Broker Estimatessa sa-
man nimikkeen materiaali- ja työhinta on syötettävä erikseen. L7:ssa on mahdollista
syöttää samalle nimikkeelle sekä materiaali- että työhinta. Broker Estimatessa tuotteelle
on tällöin tehtävä uusi tuotepaketti, joka voi sisältää useamman nimikkeen. Vaihtoehtoi-
sesti tässä kohteessa luotiin kaksi nimikettä, joista toinen sisältää materiaalikustannuk-
sen ja toinen työkustannuksen. Ominaisuus hieman hidastaa työtä, mutta suuressakin
kohteessa ero on vain minuutteja.
Tuotteiden syöttämisen jälkeen Broker Estimatessa täytettiin loppusivu. Loppusivu ei
vastannut täysin L7:ssa olevaa loppusivua. Kohdat, jotka voitiin syöttää suoraan uuteen
ohjelmistoon, täytettiin normaalisti Estimatessa. Poikkeavuudet loppusivulla jätettiin
syöttämättä ja tulosten vertailussa, puuttuvien kohtien hintavaikutus otettiin huomioon.
Kokonaishinnassa päästiin erittäin lähelle alkuperäistä laskentahintaa. Laskenta tavasta
riippuen päästiin 0,5–1 %:in tarkkuuteen, Broker Estimaten hinnan ollessa hieman hal-
vempi. Uuden laskennan hinta oli 13 500 euroa halvempi, ilman että loppusivujen eroa-
vaisuuksia otettiin huomioon. Tarkkuutta voidaan pitää erittäin hyvänä ja luotettavana
uuteen laskentaohjelmistoon siirryttäessä.
Bruttotyökustannukset, eli työkustannukset ilman kertoimia, pysyivät todella tarkasti
muuttumattomina. Eroa yli 200 000 euron työkustannuksissa oli vain 650 euroa, alkupe-
räisen laskennan hinnan ollessa halvempi. Hyvä tarkkuus johtuu tarjouslaskentaohjel-
mistojen käyttämistä tietokannoista. Laskennassa käytetään sähköalan työehtosopimuk-
sen mukaisia hintoja, joten hinnat ovat samoja ohjelmistosta riippumatta.
Suurimmaksi eroksi muodostui työhintakerroin. Alkuperäisen laskelman työkerroin oli
0,04 korkeampi kuin vanhan laskelman. Kerroin nostaa alkuperäisen laskennan netto-
työkustannusten hinnan yli 5000 euroa Broker Estimate laskelmaa kalliimmaksi. Hinta-
ero on kuitenkin suuressa urakassa todella pieni, ja laskelmaa voidaan pitää luotetta-
vana. Työhintakertoimen eron ollessa 4 % on kuitenkin tulevaisuuden kannalta syytä
tarkastella eron syntymisen syitä.
Noin miljoonan euron materiaalikustannuksissa eroa tuli todella vähän. Broker Estima-
tella laskettu hinta oli 3 500 euroa alkuperäistä halvempi. Materiaalikustannukset vaihte-
levat jatkuvasti, sillä tukkurien hinnoissa näkyy kysynnän ja tarjonnan mukaan jatkuvasti
11
suuriakin poikkeamia. Tästä syystä materiaalikustannusten vertailussa esiintyy epätark-
kuutta. Tässä kohteessa voidaan todeta, että päästiin erittäin lähelle alkuperäistä hintaa.
Muuten kokonaishintaeron jäädessä 13 000 euroon voidaan uutta laskentaa pitää erit-
täin luotettavana. Pientä eroa hintaan aiheuttivat lähinnä loppusivujen poikkeavuudet.
Kun loppusivulla esiintyneet poikkeamat otettiin huomioon, kustannusero kiristyi vain
8000 euroon. Loppusivuilla eri kustannuksia oli nimetty eri tavalla ja laskennassa nämä
jätettiin huomioimatta. Laskennassa nämä kustannukset pyritään tulevaisuudessa huo-
mioimaan, muokkaamalla loppusivut yrityksen käyttöön sopiviksi.
3.5 Henkilöstön koulutus
Tarjouslaskentaprosessin sujuminen nopeasti ja luotettavasti edellyttää henkilöstöltä
osaamista tarjouslaskennasta ja käytettävistä ohjelmistoista. Ohjelmiston vaihtoproses-
sissa kiinnitettiin huomiota tarvittavaan koulutukseen. Koulutus suunniteltiin tilattavaksi
ohjelmistotoimittajalta ja jatkuvaa koulutusta annetaan henkilökohtaisesti tarpeen vaa-
tiessa.
Consti Toimitilat PKS-osaston sähkötarjouslaskija oli jo aiemmin saanut koulutuksen
Broker Estimate ohjelmiston käyttöön. Koska Visman L7-ohjelmisto oli ollut vakituisesti
käytössä, täytyi Broker Estimaten käyttöä kerrata. Myös muille tarjouslaskijoille oli järjes-
tettävä koulutusta ja perehdytystä uuden ohjelmiston käyttöön. Tulevaisuudessa myös
projektihenkilöt voidaan kouluttaa ohjelmiston käyttöön, jolloin lisä- ja muutostöiden te-
kemistä voidaan tehostaa.
Työntekijöille pidettiin prosessin alkupuolella Broker-koulutuspäivä. Koulutuksen piti
Mercuksen edustaja ja kouluttaja. Koulutuksessa käytiin läpi projektin, yrityksen, henki-
löiden ja tarjousten luonti Broker Site Manager ympäristössä. Koulutus sisälsi myös Bro-
ker Estimaten käyttökoulutuksen. Tulevaisuudessa voi olla tarpeellista pitää syventäviä
koulutuspäiviä. Koulutuksia on tarpeen pitää muutaman vuoden välein, jos ohjelmistoon
on tullut muutoksia. Tarjouslaskija kommentoi, että koulutuksista saa aina hyviä toimin-
tamalleja, kun omat toimintatavat ovat jo pinttyneet.
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4 Ohjelmiston optimointi Constin käyttöön
Tässä luvussa käsitellään Broker Estimate ohjelmiston eri ominaisuuksia. Nämä ominai-
suudet ovat pääosin muokattavissa ja antavat käyttäjälle vapauksia muovata ohjelmistoa
haluamaansa suuntaan. Opinnäytetyössä paneudutaan syvemmin joihinkin ominaisuuk-
siin, jotka nähdään mielekkäiksi muokata yrityksen käyttöön sopiviksi.
Broker Estimate toimii itsenäisenä ohjelmistona, mutta tulevaisuudessa se on siirty-
mässä täysin pilvipalveluksi. Pilvipalvelua edustaa Broker Site Manager eli BSM. Ohjel-
miston kokonaisvaltainen hyödyntäminen edellyttää BSM:n sekä Estimaten oikeaoppista
käyttämistä. Opinnäytetyössä tutkittiin BSM:n käyttöä ja ominaisuuksia tarjouslaskennan
näkökulmasta.
4.1 Broker Site Manager
Broker Site Manager on Mercuksen kehittämä pilvipalvelu. Broker Estimate ohjelmisto
on tarjouslaskentaohjelmiston tietokoneelle asennettava osa. Estimate ohjelmistossa
tehdään kohteen massoittelu, mutta uuden projektin ja tarjouksen aloittaminen tulee
tehdä pilvipalveluun. Tulevaisuudessa koko tarjouslaskentaohjelmisto tulee siirtymään
pilvipalveluun. [2.]
Broker Site Manageriin kirjaudutaan tavallisella internetselaimella. Microsoftin omat in-
ternetselaimet aiheuttavat palvelussa ongelmia sekä toimivat hitaasti. Käyttöliittymä it-
sessään on vielä hieman lapsen kengissä. Käyttöliittymällä on helppo tehdä virheitä,
mutta kokeneelle käyttäjällä se on toimiva. Jotkin ominaisuudet, kuten projektin avaami-
nen, linkitykset ja hakutoiminnot, voivat olla aluksi epäselviä. Hakutoimintoa käytettä-
essä täytyy aina muistaa painaa Enter näppäintä. Suodatukset käynnistyvät huomaa-
matta, jolloin tietoa ei löydy eikä vikaa ei helposti huomata. Sivusto on toteutettu PHP-
ohjelmointi kielellä.
Opinnäytetyössä Broker Site Managerin käyttämisen tueksi tehtiin käyttöohje. Käyttöoh-
jeen tarkoitus on opastaa tarjouslaskennan aloittaminen pilvipalvelussa. Käyttöohje vaa-
tii käyttäjältä tietokoneen peruskäytön hallitsemista ja ymmärtämistä projektien sekä ura-
koiden rakenteesta. Käyttöohje löytyy liitteestä 1.
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Yksikön johdon kanssa käytiin keskustelua, mitä ja miten BSM:n seuranta ominaisuuk-
sista tulisi ottaa käyttöön. Consti käyttää asiakkuuksien sekä tarjousten seurantaan ja
hallintaan Salesforce ohjelmistoa. Täten ei nähty tarpeelliseksi siirtyä käyttämään BSM:n
seurantaa tehokkaammin. Tiedot on silti hyvä tallentaa pilvipalveluun selkeästi, jotta tar-
jouksia on myöhemmin helppo jäljittää.
4.2 Pakettirekisterit
Tarjouslaskennan pakettirekisterit ovat tietokantoja, jotka sisältävät kootut tarvikkeet ja
sähköalan työehtosopimuksen mukaiset työt. Tietokanta ei toimi yksinään vaan se liite-
tään tarjouslaskentaohjelmistoon. Pakettirekisterien käyttö nopeuttaa ja helpottaa tar-
jouslaskentaprosessia. [7.]
Kuvassa 2 on esitetty tikashyllyn pakettirekisteriin tallennettu tuotepaketti. Paketin alla
on esitetty hyllyn asennuksen hinta, joka määräytyy TES:n mukaisesta työhinnoittelusta.
Työn jälkeen paketti sisältää eri materiaaleja, joita asennustyössä tarvitaan. Materiaalien
hinnat muuttuvat jatkuvasti eri tukkureiden ja solmittujen sopimusten mukaan.
Kuva 2. Kuvassa on avattu tuotepaketti. Tuotepaketti sisältää työosuuden ja tarvittavat materi-
aalit.
Pakettirekisterit ovat ennen kaikkea tarjouslaskijan itse ylläpitämiä työkaluja. Vaikka pa-
kettirekisteri päivittyvät jatkuvasti, on yrityksen tärkeä tuottaa myös omia paketteja. Var-
sinkin asuintalourakoita laskettaessa samat työt toistuvat useasti. Muutamalla esimerkki
tuotepaketeilla voidaan laskea esimerkiksi suurin osa eri kylpyhuoneista. Omia tuotepa-
ketteja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota järjestelmälliseen nimeämiseen. Yrityksen
omat paketit tulee nimetä eroavasti ulkopuolisista paketeista. Käyttökelpoinen nimeämi-
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nen voi olla yrityksen nimi ja tuotteen sähkönimikkeistön mukainen numerointi, sekä yk-
silöivä juokseva numerointi loppuun. Esimerkki tuotepaketin nimeämisestä voisi olla vi-
deotykin asennuspaketille ”ConstiT220001”. Tässä mallissa Consti ilmaisee, että paketti
on itse tehty, T220 ilmaisee sähkönimikkeistön mukaisen järjestelmän ja 001 on omien
tuotepakettien juoksevaa numerointia.
4.3 Nimikkeet
Nimikkeet sisältävät joko työtä tai materiaalia. Materiaalinimikkeillä löydetään sähkö-
alalla käytettäviä tuotteita. Tuotetiedot sisältävät eri toimittajien hinnat ja alennus prosen-
tit. Ohjelmisto osaa myös ehdottaa vaihtoehtoisia tuotteita eri sähkönumeroilla, jos ne
ovat halvempia. Jos nimikkeen tai sen hinnan paikkansa pitävyys epäilyttää, tuotenimike
voidaan avata ja tarkistaa milloin, se on päivitetty ja mitä se sisältää. [7.]
Työnimikkeet sisältävät sähköistysalan työhinnat. Työllä voi olla useampi eri hinta riip-
puen tekeekö työn oma yritys vai onko työ alihankinta. Nimikettä käyttäessä voidaan
valita toimittajaksi oma yritys tai alihankinta, jolloin valittu hinta otetaan käyttöön. [7.]
4.4 Massoittelu syöttösivuille
Perinteisesti tarjouslaskennan massoittelu on tehty käsin paperille. Brokerissa on kuiten-
kin mahdollista syöttää massat suoraan syöttösivulle. Syöttösivulta [kuva 3.] löytyy kaikki
ohjelmistoon tallennetut tuotepaketit. Nämä tuotepaketit sisältävät työ- ja materiaali-
nimikkeet, jolloin halutulle työlle saadaan oikea hinta. Syöttösivu toimii funktiolaskimen
tapaan, joten siihen voidaan syöttää massat useassa osassa. Tämä mahdollistaa tar-
jouslaskijalle jatkuvan tietojen syöttämisen ohjelmistoon. Kun massoittelua tehdään ta-
sokuvista ja tarjouslaskija merkitsee kuvaan mitä pisteitä on laskenut, voi hän samalla
syöttää laskemansa massat syöttösivulle. Hyötyjä massoittelutyön tekemisestä suoraan
tarjouslaskentaohjelmiston syöttösivulle tutkittiin.
Erään kohteen valaisinkaapeloinnin massat syötettiin suoraan tarjouslaskentaohjelmis-
toon, käsin paperille laskemisen sijaan. Vaihtoehtoisia kaapeleita löytyi neljää eri tyyp-
piä. Jokaisella kaapelityypillä käytetään tässä laskennassa neljää asennustapaa: onte-
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loon, onteloon jäykän muoviputken kanssa, oikaistuna johtotielle ja kiinnitettynä johto-
tielle. Täten paperille laskiessa tarvitaan kuusitoista (16) eri kohtaa johon syöttää metri-
määriä. Kuvassa 3 näkyy esimerkki tarjouslaskentaohjelmistoon tehdystä massoitte-
lusta.
Kuva 3. Tarjouslaskennan massoittelu on tehty ohjelmiston syöttösivulle. Vasemmalla puolella
on lista ohjelmistoon syötetyistä tuotepaketeista.
Syöttösivuille massoittelun etuja on myös tietojen tallentuminen. Paperinen versio voi
aina hävitä, tai yhteenvetoja tehdessä on riski, että massoja lasketaan väärin. Sähköistä
massoittelua käytettäessä myös muut tarjouslaskijat näkevät lasketut massat reaa-
liajassa. Jos työ tehdään perinteisesti paperille, joudutaan lopuksi massat kuitenkin syöt-
tämään tietokoneelle.
4.5 Raporttipohjat
Raporttipohjia käytetään tarjouslaskentaohjelmistosta tarjouksen tulostamiseen. Broker
Estimate -ohjelmistossa haluttu tuloste saadaan eri käyttötarpeisiin suunniteltuja raport-
tipohjia käyttäen. Mercus tarjoaa asiakkailleen useita valmiita raporttipohjia sekä mah-
dollisuuden tehdä yrityskohtaiset raporttipohjat. Raporttipohjien käytöstä Mercus perii
pienen lisenssimaksun.
Pohdittiin mahdollisuutta tuottaa raporttipohjia itse. Raporttipohjien itse tuottaminen on
työlästä. Itsetehtyjen raporttipohjien virheet jäävät myös itse korjattaviksi. Kun raportti-
pohjat saadaan kerran tehtyä hyvin, ei niitä tarvitse normaalisti vuosiin muuttaa. Näistä
syistä raporttipohjien tekeminen on usean kannattavampaa osaa Mercusilta.
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Raporttipohjia voidaan Broker Estimatessa muokata SAP Crystal Reports XI developer
-ohjelmistolla sekä BSM (Broker Site Manager) puolella BIRT- ja Eclipse- työkaluilla.
Näistä SAP:n Crystal Reports XI -ohjelmisto maksaa noin tuhat euroa, kun taas Eclipse-
työkalun saa ilmaiseksi. Ohjelmistoja käytettäessä on ymmärrettävä käytettävien työka-
lujen lisäksi Mercusin käyttämän reaalitietokantojen rakennetta ja käyttöä. Täten työ ei
ole mahdoton tehdä itse, mutta se hoituu luotettavammin Mercusin palvelua käyttämällä.
Opinnäytetyössä suunniteltiin muutama yrityksen käyttöön optimoitu raporttipohja. Osa
kyseisistä raporttipohjista löytyi suoraan Mercusin sivustolta, mutta joitakin jouduttiin
muokkaamaan. Yrityksen käyttöön hyödyllisimmät ja työntekijöiden toivomat raporttipoh-
jat ovat seuraavat:
· Asiakkaalle tulostettava kokonaishintainen raportti. Tässä raportissa ei ole
eritelty positioita. Raportissa on suotavaa olla tarjoajan sekä tilaajan yhteis-
tiedot ja allekirjoitukselle varattu paikka. Raportti nopeuttaa erityisesti lisä-
ja muutostöiden tekemistä.
· Asiakkaalle positioittain eritelty ja hinnoiteltu raportti. Tämä raportti sisältää
eri järjestelmien tai positioiden eritellyt hinnat. Tämä raportti voidaan tarvit-
taessa liittää kokonaishintaisen raportin liitteeksi.
· Yrityksen sisäinen tarkasti eritelty ja hinnoiteltu raportti. Tämän dokumentin
avulla voidaan helposti tarkastaa mistä hinta koostuu ja mistä voidaan tin-
kiä. Raportissa eritellään positioittain materiaalin ja työn määrät sekä hin-
nat. Raportin lopussa on yhteenveto sivu, josta nähdään materiaalin, työn
ja alihankinnan määrä. Myös loppusivulle syötetyt kulut tulee lisätä raportin
yhteenvetosivulle.
· Materiaalit ryhmiteltynä yrityksen sisäiseen käyttöön, ilman kertoimia. Ky-
seisen raportin avulla voidaan arvioida materiaalien käyttöä ja tehdä alus-
tavasti materiaalin tilauksia.
· Yrityksen sisäiseen käyttöön tulostettava töittäin ryhmitelty raportti, joka si-
sältää jokaisen työvaiheen työtuntimäärät. Raportin tarkoituksena on no-
peuttaa aikataulun tekemistä ja työnkeston arviointia. Raportti tulee tar-
peelliseksi erityisesti pienissä töissä, kun arvio halutaan antaa mahdolli-
simman nopeasti ja pienellä työllä. Kuvassa 4 on esimerkki raporttipoh-
jasta, jossa työmäärät ovat eritelty ryhmittäin.
17
Kuva 4. Raporttipohjassa työtunnit ovat ryhmitelty positioittain.
4.6 Loppusivut
Tarjouslaskentaohjelmistossa käytetään tarjouksen hinnoitteluun ja työmaan kulujen las-
kemiseen loppusivua. Loppusivu kääntyy englannista sanasta fullcost. Nimensä mukaan
loppusivun avulla saadaan kokonaishinta laskennalle. Tässä vaiheessa syötetään muun
muassa asentajien matka- ja lounaskulut, työnjohdon-, tulosteiden- ja loppupiirustuksien
kulut sekä erinäisiä vuokrakuluja. Loppusivu voidaan muokata yrityksen käyttötarpeiden
tai erilaisten kohteiden laskemiseen sopivaksi. Eräs haaste nykyisestä, uuteen lasken-
taohjelmistoon, siirtymisessä on ollut loppusivujen käyttö. Yritykselle on kuitenkin kaksi
vuotta sitten tehty yksilöity loppusivu. Kyseinen loppusivu on tarkoitus ottaa yleisesti
käyttöön ja tarpeen tullen muokata halutuksi.
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Loppusivujen itse tuottamisen mahdollisuutta ja kannattavuutta ajan- ja rahankäytön
kannalta kartoitettiin. Loppusivupohjia voidaan muokata Broker Estimate -ohjelmistoon
rakennetulla ominaisuudella. Loppusivujen muokkaus onnistuu Excel -tyyppisellä käyt-
töliittymällä, jossa rivien sekä sarakkeiden tietoja pyöritellään erilaisten kaavafunktioiden
avulla. Jos oman yrityksen osaaminen ei riitä työhön, tutkimme kannattaako ulkopuolista
apua tilata.
Käytössä olevasta loppusivusta löytyi laskentavirhe. Ohjelmisto laski kaikki ”lisämateri-
aalit” kohtaan syötetyt summat kaksinkertaisena. Kulut eivät olleet kriittisiä, joten koko-
naishintaan tällä ei ollut merkittävää vaikutusta. Virhe saatettiin ohjelmistovalmistajan
tietoon ja se korjattiin.
4.7 Kertoimet laskennassa
Loppusivuilla ohjelmisto laskee tarjoukselle erilaisia kertoimia. Kaikille kuluille lasketaan
oma kerroin. Täten kertoimia ovat materiaalikerroin, työhintakerroin, alihankintakerroin,
muut kulut kerroin ja työkalujen kerroin.
Työhintakerroin koostuu lasketuiden töiden ja lisien hinnasta, sotu kuluista ja yleiskus-
tannuksesta. Nämä kulut jaetaan lasketun työn nettohinnalla. Täten kaikki työkertoimen
sisältämistä kuluista jakautuu tasaisesti koko tarjoukseen. Työnhintakertoimella arvioi-
daan työn määrää suhteessa materiaalin kuluihin ja muihin yleiskustannuksiin.  Yleisesti
työhintakerroin on lähellä kahta (2). [2.]
Materiaalikerroin pysyy yleensä lähellä yhtä (1). Materiaalikertoimeen vaikuttaa tarvik-
keisiin, rahteihin, telineisiin, konevuokriin, kopiokustannuksiin ja hävikkiin varatut rahat.
Pienessä kohteessa materiaalikerroin on usein korkeampi, kuin suurissa kohteissa.
4.8 Tarjouskirje
Tarjouskirjeellä on mahdollista tehdä hyvä ensivaikutelma asiakkaalle. Tarjouskirje tulee
olla selkeä ja helposti luettava, sekä ulkoasultaan siisti ja huoliteltu. Tässä opinnäyte-
työssä tutkitaan vaihtoehtoja tarjouskirjeen integroimiseen raporttipohjiin. Tarjouskir-
jeestä tehtiin kaksi mallia, jotka jäävät yrityksen käyttöön.
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Raporttipohjaan tulisi saada tuotua asiakkaan ja yhteyshenkilön tiedot, kohteen tiedot ja
oman yrityksen vastaava henkilö. Jos tämä ei ole mahdollista, täytyy raporttipohjaan tai
loppusivuun voida syöttää tarvittavat, muuttuvat tiedot, käsin. Lisäksi tarjouskirjeen tulee
sisältää tarjoavan yrityksen tiedot, mahdolliset poikkeamat, sopimusehdot, tarjouksen
voimassaoloaika, laskutuksen ajankohta sekä maksuehdot. [3, s. 51–52.]
4.9 Hinnastot
Yksikköhinnasto on ohjelmistossa ylläpidettävä hinnasto, jossa eri tuotteilla on omat kap-
pale- tai metrihintansa. Tuotteen voidaan aina ostaa sovittuun hintaan. On syytä huomi-
oida, että suuria määriä tilattaessa projektille voidaan kysyä tuotteista projektikohtainen
tarjous.
Hinnastoja on myös muun muassa kolmikantahinnasto. Kolmikantahinnasto on tukkurin,
valmistajan ja urakointiyrityksen välinen sopimus. Valmistaja voi sopia tukkurin kanssa,
että asiakkaan tilatessa tuotteita heiltä, saa tukkuri tuotteet huomattavasti halvemmin
valmistajalta. Yleisesti kolmikantahinnastot ovat tukkureiden työkaluja, mutta niitä voi-
daan myös käyttää urakkakohtaisesti. Urakkalaskennassa kolmikantahinnastot ovat har-
vinaisia, mutta niitä voidaan ottaa käyttöön tapauskohtaisesti. [7.]
5 Tarjouslaskentaprosessi uudella ohjelmistolla
Broker-ohjelmistoon siirtyminen oli suhteellisen nopeata, kun työntekijät olivat valmiiksi
perehtyneitä ohjelmiston käyttöön. Ohjelmistoon siirtymistä jouduttiin aluksi viivästyttä-
mään työ kiireiden takia. Ohjelmiston vaihtaminen vaati tarjouslaskijoilta hieman enem-
män aikaa työhön, koska ohjelmiston käyttö ei ollut vielä rutiininomaista. Tarpeen mu-
kaan laskijoita autettiin ohjelmiston käyttämisen kanssa. Ennen ohjelmistoon siirtymistä,
Mercusin edustaja piti kaksi koulutuspäivää. Koulutuspäivät olivat erittäin hyödyllisiä oh-
jelmiston käytön aloittamisen kannalta.
Tarjouslaskentaprosessin oikeaoppinen aloittaminen on pitkällä aikavälillä erittäin hyö-
dyllistä ja kannattavaa. Tarjouslaskentaprosessi lähtee aina käyntiin uuden tarjouksen
luomisesta sekä asiakasyritysten lisäämisestä. Kohteiden pitkäaikaisen vertailun mah-
dollistamiseksi koko tarjouslaskentaprosessi on syytä tehdä huolellisesti. Kun kohteen
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määritelmät on syötetty huolellisesti tietokantaan, on jälkikäteen erilaisten kohteiden ver-
tailu tehokasta. Kun laskentaan tulee esimerkiksi hotelli urakka, voidaan aiemmin lasket-
tuja hintoja ja työmääriä käyttää alustavana arviona ja vertailu kohteena.
Tarjouslaskentaprosessi lähtee käyntiin tarjouksen saamisesta. Tarjouksia voidaan etsiä
eri kanavien, kuten julkisten hankkijoiden nettisivujen, kautta. Tarjouspyynnön jättävä
asiakas voi olla entuudestaan tuttu tai potentiaalisesti uusi asiakas. Tarjouksen saapu-
essa se arvioidaan. Tarjouspyynnön arviointi käsiteltiin luvussa 2.1.
Tarjouslaskenta aloitetaan Mercusin pilvipalvelussa BSM:ssä. Projektin aloitus tulee
aina tehdä BSM:ssä ja vasta sitten siirrytään massoitteluun Broker Estimateen. Kaikki
työvaiheet projektin ja tarjouksen luomisessa tehdään BSM:ssä. Tämän työvaiheen voi
suorittaa kuka tahansa, joka tarjouksen on vastaanottanut. Vasta massoitteluvaiheeseen
tarvitaan tarjouslaskijaa.
Broker Site Manager palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://hydrafin.mercus.net
omalla käyttäjätunnuksella, salasanalla ja yrityksen ID-tunnuksella. Sisään kirjautumisen
jälkeen päästään aloitusnäkymään, jossa voidaan tarkastella omia projekteja sekä sta-
tistiikkaa. Aloitusnäkymästä voidaan siirtyä uuden projektin aloittamiseen.
5.1 Uuden projektin luominen
Broken Site Managerissa avataan ”Projekti”-sivulle. Tästä avautuu näkymä, jossa on lis-
taus kaikista pilveen luoduista projekteista. Sivusto mahdollistaa projektilistauksen suo-
dattamisen ja selaamisen. Jos projekti ei näy, on varmistuttava, että alhaalta on valittuna
”Kaikki projektit”. Uutta kohdetta luodessa, valitaan ”Lisää” painike työkalupalkista.
Avautuneessa näkymässä päästän lisäämään uuden projektin tai kohteen tiedot. Projek-
tin koodikenttään tulee jättää automaattisesti generoitu numerointi. Projektin nimi- koh-
taan syötetään kohteen nimen, esimerkiksi Kauppakeskus Jumbo. Projektin tyyppi olisi
tässä tapauksessa Kohde. Jos kohde otetaan heti laskentaan, projektin tilaksi määrite-
tään ”Meneillään”. Sitten lisätään aloitus- ja lopetuspäivämäärät ja painetaan työkalupal-
kista ”Tallenna”.
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Uusi kohde on nyt luotu. BSM:ssä käytetään linkityksiä, joilla asianomaiset henkilöt ja
tiedot liitetään eri kohteisiin ja projekteihin. Projektin tiedot näkymässä on linkitykset ik-
kuna ja sen vasemmassa alanurkassa on ”+” -painike. Painikkeesta päästään ”Linkitys”-
näkymään. Kohteelle on syytä linkittää siitä vastaavat henkilöt, kohteen osoite ja omis-
taja. Halutut henkilöt tai osoitteet syötetään hakukenttään ja lisätään kohteeseen. Takai-
sin Projektin tiedot- näkymään päästään ”takaisin” painikkeesta. Linkityksen lisäämisen
jälkeen määritetään eri henkilöille heidän roolinsa tai tehtävänsä kohteessa. Näitä voi
olla esimerkiksi asennuspäällikkö, asennusvalvoja tai tarjouslaskija.
5.2 Henkilön tai yrityksen luonti
Jos kohteen omistajaa tai siihen liitettäviä henkilöitä ei löydy tietokannasta, täytyy nämä
tiedot luoda BSM:ään. Tämä onnistuu henkilöiden osalta ”Henkilö” -välilehdestä, ylhäällä
sijaitsevasta valikkorivistä. Yhtiöiden luonti onnistuu vastaavasti ”Yhtiöt” -kohdasta.
Henkilöä luotaessa on avattava henkilö välilehti. Alhaalla olevassa työkalupalkissa on
hakutoiminto, jolla voidaan etsiä jo luotuja henkilöitä. Uuden henkilön luonti tapahtuu
lisää – painikkeesta. Henkilön tiedot on syytä täyttää huolella, jotta lisäilyjä ei tarvitse heti
tehdä. Puhelinnumero ja yritys linkitys ovat erittäin tärkeitä kohtia, kun joku toinen tarvit-
see tietoa kyseisestä toimijasta. Lisätään aluksi linkitykset ruudusta- henkilölle yritys,
jossa hän työskentelee. Tämän jälkeen linkityksissä näkyy yritys ja hänen roolinsa yri-
tyksessä.
Yrityksen lisääminen onnistuu yritykset välilehdestä. Yrityksen luomisessa muutaman
kohdan täyttämiseen tulee kiinnittää huomiota. Yrityksen tyyppi kertoo asiakas suhteesta
omaan yritykseen. Jos yrityksestä toivotaan asiakasta, voidaan valita yrityksen tyypiksi
potentiaalinen asiakas. Osoitteen nimi sarakkeeseen syötetään esimerkiksi pääkonttori
ja sen alapuolelle osoitteen sijainti tiedot, katuosoite, kaupunki, postinumero ja maa.
VAT-tunnus on yrityksen luonnissa erittäin tärkeää tehdä oikein. VAT-tunnukseen syö-
tetään yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa. Ohjelma tunnistaa, jos samaa yritystä yrite-
tään luoda kahteen kertaan. Samalla varmistutaan, että yrityksellä on oikeus työsken-
nellä Suomessa. OVT-koodi on vastaava kuin y-tunnus, mutta FI sen alussa muutetaan
numeroon 0037. Tallennetaan uusi yritys ja tehdään sen jälkeen linkitykset. Yritykselle
on syytä linkittää ainakin yksi työntekijä ja asettaa hänelle rooli yrityksessä.
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5.3 Aliprojektin luominen
Projektin luomisen jälkeen, täytyy projektille aloittaa työvaihe. Tähän projektiin halutaan
aloittaa tarjouslaskenta, joten projektille lisätään aliprojektin. Tämä onnistuu projektin tie-
dot- sivulla, alapalkin työkalurivistä ”Lisää aliprojekti”– painikkeesta. Projektin koodi on
hyvä jättää valmiiksi generoituvaksi numeroksi. Aliprojektin nimi kuvaa tarjouslaskennan
kohdetta. Jos projekti on Kauppakeskus Jumbo, aliprojekti voisi olla ”Jumbon sähkö-
urakka”. Prosessin nimeksi valitaan tarjouslaskenta, jolloin aliprojekti kytkeytyy proses-
siin. Tarjouslaskennan prosessi pitää sisällään seuraavat vaiheet: Tarjouspyynnön vas-
taanottaminen, Massoittelu, Hinnoittelu, Tarjouksen yhteenveto ja Hankintapäätöksen
saaminen. ”Lisää” painikkeesta aliprojekti tallentuu tietokantaan
Aliprojektin näkymässä asetetaan aliprojektin tilaksi ”meneillään”. sitten aliprojektille li-
sätään aloitus- ja lopetus päivämäärät. Laskutus voi olla automaattinen tai se voidaan
asettaa lähettämään kysely ennen laskutusta. Koska kyseessä on vasta tarjouslasken-
tavaihe, laskutukseen valitaan ”Ei laskuteta asiakkaalta”. Aliprojektille tai laskennalle on
hyvä asettaa arvio rahallisesta arvosta. Tällöin ohjelma muodostaa potentiaalilaskennan.
Jos kohde jätetään laskematta, voidaan myöhemmin miettiä, miksi tarjouksia on jäänyt
laskematta ja minkä arvoisia ne ovat olleet. Tämän jälkeen linkitetään projektista vastaa-
vat henkilöt, yritykset ja osoitteet aliprojektille.
5.4 Tarjouksen luominen
Kun aliprojekti on luotu, avataan aliprojektin näkymään. Aliprojekti- näkymässä ylhäällä
oikealla on asiakirjan kuva, josta voidaan luoda uusi tarjouslaskenta. Painikkeesta au-
keaa tarjouksen tiedot näkymä. Tarjouksen nimeksi asetetaan esimerkiksi ”sähkösanee-
raus”. Tarjoukselle tulee määrittää asiakas, joka on usein pääurakoitsija. Asiakkaalle
asetetaan vastaava henkilö, kuten kohteesta vastaava projektipäällikkö. Laskija kohtaan
lisätään kohteen tarjouslaskija. Tarjouslaskennan jättö päivämäärä on myös tärkeää
asettaa tässä vaiheessa. Pidemmän seurannan takia on syytä täyttää mahdollisimman
tarkasti kohteen pinta-ala-, tilavuus- ja asuntojen lukumäärä- sarakkeet. Lopuksi paine-
taan alhaalta lisää- painiketta, jotta tarjous tallentuu tietokantaan. Tarjous on nyt luotu ja
tarjouslaskija voi aloittaa massoittelun Broker Estimate– ohjelmistossa. Jos tarjoukselle
asetettiin tarjouslaskija avatessaan Broker Estimate- ohjelman, hänelle tulee ilmoitus uu-
desta laskenta kohteesta.
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5.5 Laskennan aloittaminen Broker Estimatessa
Tarjouslaskija aloittaa laskentatyön avaamalla Broker Estimate- ohjelman. Järjestelmä
tunnistaa BSM- pilvipalvelussa tehdyt uudet tarjoukset ja niihin syötetyt tiedot. Ohjel-
misto näyttää laskijalle uudet kohteet, jotka hän voi ottaa laskentaan. Pilvipalveluun syö-
tetyt tiedot, kuten jättöpäivämäärä, tulevat automaattisesti Broker Estimateen. Kun
kohde otetaan laskentaan aukeaa tarjouksen tiedot ikkuna (kuvassa 5.). Ikkunassa nä-
kyy muun muassa tarjouksen luontipäivämäärä ja voimassaoloaika.
Laadukkaan tarkkailun tekemiseksi tarjoukselle on hyvä määrittää tarjousryhmä. Tar-
jousryhmiä voivat olla muun muassa hotellit, päiväkodit, julkiset hankinnat tai toimistoti-
lat. Consti ei vielä opinnäytetyön aikana määritellyt eri tarjousryhmiä.
Tarjouksen tiedot- ikkunassa tarjoukselle voidaan tarvittaessa lisätä hinnaston. Jos asi-
akkaan kanssa on sovittu yksikköhinnasta, voidaan käyttää sopimuksen mukaista myyn-
tihinnastoa. Näitä hinnastoja on mahdollista linkittää yhdelle tai useammalle asiakkaalle.
Useamman hinnaston käyttäminen on myös mahdollista. Jos useammassa hinnastossa
on sama tuote, ylimmäksi järjestellyn hinnaston hinta tulee voimaan.
Kuva 5. Esitettynä on tarjouksen tiedot ikkuna Broker Estimate ohjelmistossa. Esimerkkinä on
tehty toimiston saneerausurakan laskentaa.
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Tarjouksen tiedot- ikkunassa on taulukkonäkymä, joka jakaantuu viiteen eri riviin ja sum-
mariviin. Näistä riveistä käy ilmi materiaalin kustannus, oman työn kustannus, alihankin-
nan kustannus, muut kustannukset ja työkalukustannus. Taulukon sarakkeet koostuvat
omasta nettohinnasta, omasta katteesta, tavoitehinnasta, katteesta prosenttiyksikkönä,
katteesta euroina ja bruttohinnasta. Tarjouksen laskentaa aloittaessa, ei tietoja tarvitse
muuttaa. Kun tarjouksen tiedot- ikkunasta siirrytään ”Tallenna”- painikkeella eteenpäin,
jää uusi tarjouslaskenta näkyviin Broker Estimate -ohjelmistoon. Tarjouslaskija voi nyt
suorittaa laskentatyön ohjelmistolla.
5.6 Nettohinnan määrittäminen
Kun tarjouslaskentaohjelmistolla lasketaan kohteen hintaa, halutaan aina määrittää net-
tohinnan. Laskennan nettohinta kertoo, millä hinnalla tarjottava työ on mahdollista suo-
rittaa. Suurin työ nettohinnan määrittämisessä kuluu työmäärien massoitteluun. Massoit-
telutyö lasketaan teknisistä dokumenteista käsin paperille tai suoraan ohjelmiston syöt-
tösivulle.
Broker Estimatessa uudelle tarjouslaskennalle määritetään halutut tarjouspostit, eli po-
sitiot joihin massoittelu työ tehdään. Jos tarjouspyynnössä on määritelty halutut osahin-
nat tai erittelyt, tehdään tarjouspostit niiden mukaan. Muussa tapauksessa tarjouspostit
on selkeyden takia hyvä määrittää muun muassa S2010-nimikkeistön mukaan. Tarjous-
postien eli positioiden alle syötetään lasketut massat.
Jos tarvittua tuotetta tai työtä ei löydy ohjelmistosta, voidaan se tehdä itse. Tämä onnis-
tuu lisäämällä oman tuotepaketin pakettirekisteriin. Laadukkaan tarjouslaskennan kan-
nalta tämä on pidemmällä aikajaksolla kannattavaa. Tuotepaketeista on kerrottu tarkem-
min luvussa 4.2.
Kun kaikki massoitellut tuotteet ja tavarat on syötetty ohjelmistoon, voidaan suorittaa ta-
varoiden kilpailutus. Tämä työvaihe ei ole välttämätön, mutta hyvin kilpailutetuilla mark-
kinoilla se voi ratkaista urakan saamisen. Jos joitain nimikkeitä menee määrällisesti ja
rahallisesti merkittävästi, voidaan tavaratoimittajalta pyytää projektikohtainen tarjous.
Sitten ohjelmistoon voidaan syöttää uusi hinta ja kommentoidaan tuotteita esimerkiksi
”Matin tukun tarjous no. 3”. Isommissa projekteissa kaikki massat voidaan tulostaa ulos
ja lähettää tavaratoimittajalle tarjottavaksi.
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5.7 Loppusivu ja tarjouksen jättö
Massoittelutyön ja tuotteiden kilpailutuksen jälkeen täytetään tarjouksen loppusivu. Lop-
pusivulle syötettävät hinnat ovat hyviä arvauksia kustannuksista. Yksi tärkeimmistä
muuttujista on työhintakerroin. Sosiaalikustannukset vaikuttavat huomattavasti työn lo-
pulliseen hintaan. Loppusivu onkin syytä tarkastaa kahteen kertaan, ennen tarjouksen
jättämistä asiakkaalle.
Loppusivun viimeistelyn jälkeen ohjelmisto voi laskea tarjouksen lopullisen hinnan. Las-
kennassa saatu hinta kertoo jopa prosentin tarkkuudella, mikä olisi työn toteutukseen
kuluva summa rahaa. Käytännössä hankinnoista saadaan vielä kustannussäästöjä, en-
nen kuin hankinnoista tehdään tilauksia. Tästä syystä lopullinen hinta ja kate on määri-
teltävä huolella. Constilla työhön osallistuu tarjouslaskijan lisäksi taloudesta vastaavia
henkilöitä.
Kun kate on määritelty ja tarjous lähetetty asiakkaalle, tarjous merkitään Broker Estima-
tessa lähetetyksi. Lähetetty tilassa tarjous lukittuu, eikä sitä voi enää muokata. Jos asia-
kas haluaa tehdä muutoksia tarjouspyyntöön, voidaan alkuperäisestä laskennasta tehdä
uusi revisio. Kun tarjouksesta luodaan uusi tarjousrevisio, säilyy myös alkuperäinen tar-
jous tietokannassa. Näin tarjousten vertailu ja taaksepäin hakeminen onnistuu vaivatto-
masti.
5.8 Lisä- ja muutostöiden laskenta
Uusien tarjouskyselyiden lisäksi yrityksellä on jatkuva tarve laskea pieniä lisä- ja muu-
tostöitä. Tämän laskennan suorittaa yleensä tarjouslaskijan sijaan projektinhoitaja tai
projektipäällikkö. Lisä- ja muutostöiden laskenta on käytännössä projektiin tulleiden
suunnitelmien revisio muutoksien ja tilattujen lisätöiden laskentaa. Tämä työ vie valta-
vasti aikaa muusta työstä ja täten prosessia on syytä nopeuttaa.
Yrityksessä lisä- ja muutostyöt on laskettu käsin tai L7-ohjelmistolla. Vain muutamat
työntekijät olivat jo siirtyneet käyttämään Broker Estimatea. Käsin laskeminen on koneel-
lista laskentaa huomattavasti hitaampaa ja raskaampaa. Työn yksikköhinnat on käsin
laskettaessa etsittävä yksikkökustannuksia kirjasta ja kerrottava sitten työmäärällä.
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Myös materiaalin hintaa määrittäessä, on hinnat etsittävä tuotteittain tukkureiden verk-
kosivustoilta. Usealla projektihenkilöllä ei myöskään ollut koulutusta tai kokemusta tar-
jouslaskentaohjelmistojen käyttämisestä.
Ohjelmistolla on mahdollista lisätä yksikköhintaluettelo suoraan laskelmaan. Yksikköhin-
tojen hakeminen suoraan hinnastosta nopeuttaa työtä huomattavasti, kun aiemmin tiedot
on etsitty kirjasta. Myös suurin osa materiaalista on hinnoiteltu suoraan tarjouslaskenta-
ohjelmistoon.
Raporttipohjilla on myös suuri merkitys tarjouksen nopean ja siistin lopputuloksen saa-
miseksi. Asiakas vaatii usein lisätyötarjouksen yhteydessä tarjouserittelyn. Raporttipoh-
jat mahdollistavat siistin ja tarkan laskelman tulostamisen asiakkaalle. Kehitystyönä oli
myös sisällyttää tarjouskirje raporttipohjan alkuun. Hyvän tarjouskirjeen tulee sisältää
tarvittavat tiedot asiakkaasta, kohteesta ja tarjoajasta.
Ennen tarjouslaskentaohjelmiston käyttöön saamista myös projektihenkilöstö tulee kou-
luttaa tarjouslaskentaohjelmiston käyttöön. Kaikki kohteet tulee lisätä BSM:n tietokan-
taan, jolloin kohteelle voidaan nopeasti laskea ja tarjota lisä- ja muutostöitä. Koska suurin
osa projektihenkilöstöstä ei ole käyttänyt Broker Estimatea, oli tarpeen kehittää yksise-
litteisiä käyttöohjeita uuden projektin ja tarjouksen luomiseen.
Suurin suunniteltu muutos lisä- ja muutostöiden laskentaan oli Broker Estimaten koko-
naisvaltainen käyttöönottaminen projektihenkilöstöllä. Ohjelmisto on alkanut saamaan
jalansijaa lisä- ja muutostöiden laskennassa.
Käyttöohjeet
Tarjouslaskentaprosessi lähtee käyntiin tarjouksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen
uusi projekti on lisättävä Broker Site Managerin tietokantaan. Tämän työvaiheen voi
tehdä tarjouksenvastaanottaja tai tarjouslaskija. Koska BSM ei ole entuudestaan tuttu
ympäristö projektihenkilöstölle, insinöörityössä kehitettiin pilvipalvelun käyttöön ohje.
Käyttöohjeen tavoitteena on ohjeistaa projektin ja tarjouksen luominen tarpeeksi selke-
ästi ja nopeasti, että kuka tahansa voi aloittaa uuden tarjouslaskennan.
Käyttöohjeesta tehtiin muutama versio, jotka olivat koekäytössä tarjouslaskijoilla ja pro-
jektihenkilöstöllä. Ensimmäinen versio sisälsi tarkat ohjeet lausemuotoon kirjoitettuna.
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Tästä versioista siirryttiin selkeämpään ”tee näin” – ohjeistukseen, jonka lisäksi osa työ-
vaiheista on selitetty auki tarkemmin. Lopullisessa versiossa ohjeistuksen järjestys pyrit-
tiin optimoimaan tarjouslaskijan kommentoinnin perusteella. BSM käyttöohje on liit-
teessä 1.
Lopullinen käyttöohje otettiin koekäyttöön projektihenkilöllä, joka ei ennen ole käyttänyt
BSM:ää. Uuden kohteen ja asiakkaiden luonti onnistui kohtuullisessa ajassa pelkän käyt-
töohjeen avulla. Käyttöohje on todettu käyttökelpoiseksi, ja se jää yrityksen käyttöön
pienten muokkausten kera.
6 Yhteenveto
Consti Talotekniikan tarjouslaskentaprosessia tutkittiin ja kehitettiin. Käytössä ollut Vis-
man L7 -tarjouslaskentaohjelmisto vaihdettiin Broker Estimate -ohjelmistoon. Muutos
tehtiin normaalin laskenta työn ohessa, eikä muutos aiheuttanut ongelmia aikatauluissa
tai laskennan luotettavuudessa. Haasteena työn toteutuksessa oli henkilökohtainen tar-
jouslaskennan heikko tuntemus, ennen työn kirjoittamisen aloittamista.
Tarjouslaskentaohjelmiston luotettavuudesta tehtiin tarkastus vertailemalla uuden sekä
vanhan ohjelmiston laskelmia. Vertailukohteen laskennassa löydettiin eroavaisuuksia
tarjousten loppusivuilla. Lopullinen hinta saatiin silti erittäin lähelle vanhalla ohjelmistolla
laskettua hintaa. Täten vertailu ja uuden ohjelmiston käyttöönotto onnistui hyvin.
Työssä pyrittiin nopeuttamaan ja parantamaan tarjouslaskentaprosessia muokkaamalla
uuden ohjelmiston ominaisuuksia yritykselle suotuisaan suuntaan. Uusista käyttöönotet-
tavista raporttipohjista tehtiin kartoitus. Raporttipohjat tuottaa ohjelmistovalmistaja. Ra-
porttien sisältö saatiin muutoksilla riittävän kattavaksi. Uuden ohjelmiston loppusivuilta
löytyi laskentavirhe, joka ei hintavaikutukseltaan ole kriittinen. Virhe esitettiin ohjelmisto-
valmistajalle, joka korjaa sen uudelle loppusivulle.
Lisä- ja muutostöiden laskentaa tehostettiin siirtymällä uuden ohjelmiston käyttöön. Oh-
jelmiston käyttö on lisääntynyt Consti Talotekniikka Toimitilat- yksikössä ja kiinnostus on
levinnyt myös muihin yksiköihin. Työtä mahdollisesti nopeuttavasta tarjouskirjeestä teh-
tiin malli, joka tulee myöhemmin käyttöön raporttipohjien yhteyteen.
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Ohjelmiston käytön helpottamiseksi kehitettiin käyttöohjeet Broker Site Manageriin. Käyt-
töohjeet olivat koekäytössä tarjouslaskijoilla ja yhdellä toimihenkilöllä. Saatujen kom-
menttien perusteella käyttöohjeet saatettiin lopulliseen muotoonsa. Käyttöohje on yrityk-
sen käytössä avustamassa Broker Site Managerin käyttöä. Ohjelmiston käyttöön koulu-
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Broker Site Manager – Käyttöohje
Uuden kohteen sekä tarjouksen luonti
Tässä ohjeessa luomme BSM:ään (Broker Site Manageriin) uuden kohteen tai projektin
sekä tarjouslaskentaprosessin. Kaikki tämän ohjeen työvaiheet voi suorittaa tarjouksen
vastaanottaja. Kun tiedot on syötetty järjestelmään, tarjouslaskija voi jatkaa työtä Bro-
ker Estimate sovelluksessa.
Kohteiden pitkäaikaisen vertailun mahdollistamiseksi kaikki tämän luvun kohdat tulee
täyttää huolellisesti. Kun kohteen määritelmät on syötetty huolellisesti tietokantaan, on
jälkikäteen erilaisten kohteiden vertailu tehokasta. Kun laskentaan tulee esimerkiksi ho-
telliurakka, voidaan aiemmin laskettuja hintoja ja työmääriä käyttää alustavana arviona
ja vertailu kohteena.
Kirjautuminen
· Mene sivustolle https://hydrafin.mercus.net
· Kirjaudu sisään Broker käyttäjätunnuksilla ja yritys ID:llä (Constin Company ID =
60125)
Broker Site Manageriin kirjaudutaan ja sitä käytetään internet selaimella (Internet Ex-
plorer tai Edge toimivat huonosti).
Tarkistetaan, onko yritys tietokannassa
Kun olet kirjautunut sisään, tarkista onko tarjouskyselyn jättänyt yritys (asiakas) BSM:n
tietokannassa.
· Avaa Yritykset välilehti (kuva 1.)
· Kirjoita alhaalla olevaan hakukenttään yrityksen nimi (kuva 1.)
o Voit katsoa ja tarkastaa yrityksen tiedot siirtymällä siihen oikealta
näppäimestä.
· Jos yritys löytyy tietokannasta, siirry kohtaan 5. Uuden projektin aloittaminen




Kuva 1. Yrityksen hakeminen ja luominen onnistuu Yritykset – sivulta.
Yrityksen lisääminen tietokantaan
Kuva 2. ”Yritykset – Lisää” – sivu. Tällä sivulla luomme uuden yrityksen tietokantaan.
Kaikki tiedot, erityisesti VAT-tunnus, on syytä täyttää huolellisesti.





· VAT-tunnus ohjelma tunnistaa samalla, ettei samaa yritystä ole jo luotu
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· OVT-koodi on sama kuin VAT-tunnus, mutta FI maatunnus vaihdetaan 0037.
Yrityksen tyyppi kertoo asiakas suhteesta omaan yritykseen. Jos yrityksestä toivotaan
asiakasta, voidaan valita yrityksen tyypiksi "potentiaalinen asiakas". Osoitteen nimi sa-
rakkeeseen syötetään esimerkiksi pääkonttori ja sen alapuolelle osoitteen sijainti tie-
dot, katuosoite, kaupunki, postinumero ja maa.
VAT-tunnus on yrityksen luonnissa erittäin tärkeä kohta. VAT-tunnukseen syötetään
yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa ja maatunnuksen "FI" kanssa. Ohjelma tunnistaa jos
samaa yritystä yritetään luoda kahteen kertaan. Samalla varmistutaan että yrityksellä
on oikeus työskennellä Suomessa. OVT-koodi on y-tunnus, mutta FI sen alussa muute-
taan maatunnukseksi 0037.
Kuva 3. Yrityksen tiedot – sivu. Tällä sivulla näemme jo luodun yrityksen tiedot.
· Lisää yritykselle linkityksiä
o Vähintään yksi työntekijä (Lisätään + näppäimestä, luvussa 6. on lisää
ohjeita)
o Määritä työntekijän rooli yrityksessä
§ Henkilön lisäämisen jälkeen, henkilön nimen perässä näkyy rooli.
Roolia klikkaamalla aukeaa valikko josta roolin voi vaihtaa.
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§ Jos henkilöä ei löydy, siirry kohtaan 4. Henkilön lisääminen tie-
tokantaan





Kuva 4. Yhteystiedot – sivu. Sivulla lisäämme uuden henkilön ja hänen yhteystiedot tie-
tokantaan.
Henkilöä luodessa on avattava Henkilöt välilehti. Lisääminen käy vastaavasti, kuin yri-
tystä lisättäessä. Alhaalla olevassa työkalupalkissa on hakutoiminto, jolla voidaan etsiä
jo luotuja henkilöitä. Uuden henkilön luonti tapahtuu  painikkeesta (Ei ku-
vassa).







Henkilön tiedot on hyvä täyttää huolella, jotta lisäilyjä tai korjauksia ei tarvitse heti
tehdä. Puhelinnumero, sähköposti ja yritys linkitys ovat erittäin tärkeitä kohtia, erityi-
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sesti kun joku toinen tarvitsee tietoa kyseisestä toimijasta. Linkitykset ikkunasta henki-
lölle lisätään yritys, jossa hän työskentelee. Tämän jälkeen linkityksissä näkyy yritys ja
hänen rooli yrityksessä. Aluksi rooli on määrittelemätön. Roolia painamalla avautuu va-
likko josta roolia voidaan muuttaa (esim. päättäjä).
Huom! Ohjelmassa on pieniä bugeja automaattisen tallentamisen kanssa. Jos henkilöä
luodessa syötetään henkilön tietoja (nimi, puhelin, sposti yms.) ja siirrytään lisäämään
linkityksiä tallentamatta, tallentamattomat tiedot menetetään. Tästä syystä linkitys on
hyvä tehdä ennen tai jälkeen tietojen tallentamisen.
Uuden projektin aloittaminen
Kun olemme tarkistaneet, että tarjouskyselyn jättänyt yritys on tietokannassa, voimme
siirtyä uuden projektin aloittamiseen.
· Siirry Projektit sivulle.
· Aloita uusi projekti painikkeesta.
Kuva 5. Projektit – sivu. Sivulla on lista projekteista sekä haku- ja siirtymistyökalut.
Projektit sivulla voimme selata BSM:ään syötettyjä projekteja. Alapalkista löytyy sivunu-
merot, siirtymistyökalut ja hakutoiminnot. Uusi projekti aloitetaan vasemmasta laidasta




Kuva 6. Projektin tiedot -sivun näkymä. Vasemmalla on projektin tietoja ja oikealla
puolella "Linkitykset" ikkuna.
Projektit sivulta pääsemme aloittamaan uuden projektin. Tässä vaiheessa määritetään
kohteen tai projektin tiedot. Projekti ei vielä suoraan liity tarjouskyselyyn, vaan se ku-
vaa kohdetta johon urakka/tarjous tehdään. Täytä kohteeseen seuraavat tiedot:
· Projektin tiedot sivulle täytetään kohteen/projektin tiedot
· Projektin koodi jätetään automaattiseksi
· Projektin nimi kuvaa fyysistä kohdetta
· Projektin tyyppi voi olla projekti tai kohde
· Projektin tila on meneillään, jos kohde halutaan heti laskentaan
· Aloitus ja lopetus päivämäärät
· Tallenna uusi projekti  painikkeesta.
Uuden projektin aloittamisen jälkeen, siihen tulee lisätä linkitykset.
· Lisätään projektiin linkitykset
· Linkitykset lisätään ikkunan + painikkeesta. (6. Linkityksen lisääminen)
o Lisää linkityksiin tarjouslaskija ja kohteen omistaja tai pääurakoitsija.





Kuva 7. Linkitys -sivun näkymä. Kuvassa on hakutoiminnolla etsitty Finavia yritys. Lisää
painikkeesta yritys linkitetään projektiin.
· Hae linkitys sivun hakukentällä kohteeseen tarjouslaskija ja pääurakoitsija
· Kirjoita hakusana ja paina Enter
· Valitse haluttu henkilö tai yritys ja paina
Linkitykset ovat BSM:n toiminnan kannalta erittäin tärkeitä. Linkityksien avulla ohjelma
yhdistää projektiin siitä vastaavat yritykset, henkilöt, alaprojektit ja tarjoukset. Uuteen
projektiin tulee linkittää ainakin rakennuttaja ja/tai omistaja ja kohteen tarjouslaskija.
Myös muita kohteesta vastaavia henkilöitä ja yrityksiä voi olla tarpeellista lisätä linki-
tyksiin.
Jos henkilöä tai yritystä ei löydy tietokannasta, voimme lisätä tiedot BSM:ään aiempien
lukujen ohjeiden mukaan. Oman yrityksen henkilöt, jotka tarvitsevat käyttöoikeuksia,
täytyy lisätä pääkäyttäjän toimesta.
Dokumenttien lisääminen onnistuu vastaavasti kuin linkitysten. Projektiin voidaan li-
sätä eri dokumentteja kuten sopimusasioita tai pohjapiirustuksia. On huomioitava että
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projektille lisättäviin dokumentteihin ei lisätä yksittäisen tarjouksen dokumentteja.
Nämä voidaan lisätä myöhemmin aliprojektille tai tarjoukselle.
Aliprojektin luominen
Kuva 8. Projektin tiedot – sivu. Ennen aliprojektin lisäämistä on varmistettava, että lin-
kitykset on lisätty projektiin.
Kun projektin tiedot on täytetty ja linkitykset tehty, aloitamme sille uuden aliprojektin.
Jos projekti häviää, se löytyy projektit sivulta. Projektit sivulla on yritykset sivua vas-
taava hakutoiminta, jolla luotu projekti voidaan etsiä. Sivulle pääsee myös avaamalla
yläpalkista ”minä” sivun. Tällöin omista linkityksistä löytyy kaikki projektit joihin kirjau-
tunut käyttäjä on linkitetty.
Projektin tiedot – sivulla aloitamme uuden aliprojektin.
· Tarkasta linkitykset
· Paina alapalkista näppäintä
· Lisää aliprojekti – sivu avautuu
· Jätä aliprojektin koodi automaattiseksi
· Nimeä aliprojekti tehtävän urakan mukaan
· Prosessin nimi vaihdetaan tarjouslaskennaksi
· Paina  jolloin uusi aliprojekti luodaan
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Kuva 9. Uuden aliprojektin luonti.
Kun uusi aliprojekti on lisätty, ohjelma siirtyy aliprojektin sivulle (kuva 9). Täytä ali-
projektin tiedot:
· Aliprojektin tila: meneillään
· Lisää aloitus ja lopetus päivämäärät
· Laskutus on normaalisti ”Ei laskuteta asiakkaalta”
· Arvioi aliprojektin rahallinen arvo (Vaatii asiakkaan lisäämisen ensiksi)
o Asiakas lisätään linkittämällä yritys aliprojektille ja määrittämällä tämän
rooliksi ”asiakas”.
· Tallenna uusi aliprojekti  näppäimestä
Aliprojektin lisäämisessä täytetään kaikki tarpeelliset tiedot. Jos kohde otetaan heti las-
kentaan, valitaan aliprojektin tilaksi meneillään. Jos aloitus ja lopetus ajankohdat ovat
selvillä, syötetään ne aliprojektiin. Laskutus kohtaan valitaan normaalisti ”Ei laskuteta
asiakkaalta”. Rahallinen arvio voidaan antaa, vaikka kohdetta ei laskettaisi. Tämä arvio
antaa yhtiön päättäjille tietoa kohteiden, joita ei ole syystä tai toisesta laskettu, rahalli-




Uusi tarjouslaskenta aloitetaan aliprojektin sivulta. Oikealta puolelta painetaan
näppäintä (kuva 10).




Kuva 11. Tarjouksen tiedot. Kuvassa luodaan aliprojektille uusi tarjouslaskenta.
Tarjouksen tiedot sivulla täytetään tarvittavat tiedot tarjouksesta:
· Tarjouksen nimi
· Laskija






Kohteiden seuraamista ja tulevien urakoiden kustannusarvioiden tekemiseksi on tär-
keää täyttää tiedot mahdollisimman tarkkaan. Myöhemmin on helppo verrata kohteita
niiden pinta-alan tai asuntojen lukumäärän mukaan.
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Kuva 12. Tarjouksen tiedot. Kuvassa ympyröity ”tila” kohta vaihdetaan ”Otetaan las-
kentaan”.
Tarjouksen tiedot sivu näyttää nyt uuden tarjouksen, joka voidaan ottaa laskentaan.
· Vaihda tilaksi ”Otetaan laskentaan”
Tarjouksen tiedot sivu on viimeinen työvaihe, joka täytyy tehdä BSM:ssä. Nyt uusi
tarjouslaskenta on luotu. Tämän jälkeen nimetty tarjouslaskija voi avata Broker
Estimate ohjelman ja hän saa ilmoituksen uudesta laskentaan otettavasta kohteesta.
Kaikki tämän ohjeen työvaiheet voi täten suorittaa tarjouksen vastaanottaja. Vasta
Broker Estimassa aloitetaan massoittelu työ.
Kun tarjouslaskija on ottanut työn laskentaan Broker Estimassa, ei siihen tule enää
tehdä muutoksia BSM:än puolella. Tämä voi sotkea Estimassa tehtyjä laskelmia ja
hävittää tallennuksia. Kun Broker Estimassa laskenta on saatu valmiiksi, työn tila
muutetaan ohjelmistossa tilaan ”Lähetetty”.
